


17.3.2020

**ATL: MIKÄLI SOPIMUKSEN MUKAISISTA TÖISTÄ MYÖHÄSTYTÄÄN JOHTUEN KORONAVIRUKSEN TUOMASTA VALMIUSLAIN AIHEUTTAMISTA MUUTOKSISTA TYÖNTEKOON**

Jos koronaviruksen tai viranomaisten aiheuttamista sopimuksen mukaisen työn tekemisen esteistä tai hidasteista seuraa, ettei sovittua aikataulua voida noudattaa, on konsultti oikeutettu lisääikaan KSE 7.5 ja 7.6. ilmentämin tavoin. Force Majeure tilanne muodostaa vastuusta vapautumisperusteen, eikä viivästys- tai korvausvelvollisuutta ole, jos ylivoimainen este on todellinen.

Sopimusvelvoitteita uhkaavasta esteestä on viipymättä ilmoitettava tilaajalle. Samalla on vaadittava lisääikaa ja esitettävä ehdotus uudeksi aikatauluksi. Suositeltavaa on esittää myös neuvottelua yhteisen ratkaisun löytämiseksi.

ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL ry



Kalle Euro  
toiminnanjohtaja

